

(様式2)

【上富田町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

上富田町の学校数	:	小学校5校、中学校1校
		合計 6校
ネットワーク速度が確保できている学校数	:	小学校5校、中学校1校
		合計 6校(100%)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

現状ではネットワークの遅延等は生じてはいないが、令和7年度に端末活用状況やネットワークの帯域測定等を実施し、ネットワーク環境の調査・検証を行います。

令和8年度中に効果検証を行い、将来の通信量等を想定したネットワーク環境の更新等について検討します。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワーク環境の調査結果及び通信機器の耐用年数等を踏まえ、令和8年度以降で機器の更新を検討します。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメントは未実施。

令和7年度でネットワーク環境の調査を実施し、その結果対応が必要なものは即時に対応します。